

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. การดำเนินโครงการ ไม่ครบถ้วน ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019
3. ปัญหาด้านบุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐEGPความเร็วในการทำงานต่ำ เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก
4. ได้รับงบประมาณจัดสรรในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้การดำเนินโครงการดำเนินในช่วงกลางปีถึงปลายปีงบประมาณ

แนวทางแก้ไข

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการตั้งงบประมาณโครงการให้ถูกต้อง สามารถดำเนินการได้
2. จัดหาบุคลากรที่ดำเนินการด้านพัสดุให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง
3. จัดทำระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แจ้งปัญหาอุปสรรคไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบ EGP